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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczgca postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na:

..Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkot Policealnych w
Weiherowie o pawilon korekcyino - rehabilitacyiny z zapleczem
sanitarno-socjalnym 1 klatka schodow3a”.
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1. Zamawiajacy
Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo,
w ktorego imieniu dziala:
Powiatowy Zespot Szkot Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
www.medyk-wejherowo.pl
email: sekretariat@medyk-wejherowo.pl
tel. +48 58 68=72-41-72; fax +48 58 672-25-44

2. Informacje wstepne

2.1.1lekro¢ uzyto wyrazenia ,specyfikacja” chodzi o niniejsza specyfikacj¢ istotnych warunkéw
zamowienia.

2.2.1lekro¢ w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zastosowane jest pojecie:

1) ,ustawa” bez blizszego okreslenia o jaka ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

2) prawo budowlane” - dotyczy ono ustawy Prawa budowlanego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi,

3) ,,rozporzadzenie” — dotyczy ono rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 1, poz. 1126),

4) ,.specyfikacja” — dotyczy niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

5) ,,wykonawca” — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobg¢ prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarla umowe w sprawie zaméwienia publicznego.

2.3.Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego moze zosta¢ uniewaznione jedynie w przypadkach
okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie uniewaznienia postgpowania Zamawiajacy poinformuje
wszystkich wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uptywem
terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu sktadania ofert.

2.4.Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany tresci specyfikacji. Zmiana
moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, przed uptywem terminu sktadania ofert.

2.5.W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwlocznie przekazana
wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacj¢ oraz zamieszczona na stronie internetowej i
bedzie dla nich wigzaca.

2.6.Zamowienie nie ogranicza w zadnym stopniu dostgpno$ci dla oferentow zgodnie z zasada rownosci
szans 1 niedyskryminacji, a takze rownosci szans kobiet i me¢zczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady rownosci szans 1 niedyskryminacji, w tym dostgpnosci dla o0séb z
niepelnosprawno$ciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i m¢zczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020.

3. Tryb udzielenia zamowienia
3.1.Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej progdéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy.
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Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rozbudowy budynku polegajacej na nadbudowie tacznika o
jedng kondygnacje, dobudowe klatki schodowej wraz z winda oraz remont sali gimnastycznej wraz z
przebudowa przytacza kanalizacji deszczowej i cieplowniczego oraz zagospodarowaniem fragmentu
terenu dziatki nr 60/2, obregb 16, przy ul. Dworcowej 5 w Wejherowie.
Nazwy i kody CPV:

CPV-45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45262300-4 Betonowanie.

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV-45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie.

CPV 45432130-4 Pokrywanie podiog

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

CPV 45313100-5 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45317300-5 Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Opis przedmiotu zamdwienia:

Zamowienie przewiduje przebudowe parterowej czesci tacznika, nadbudowe jednej kondygnacji nad
facznikiem, dobudowe do tacznika klatki schodowej wraz z winda osobowa, remont sali do zajeé¢
korekcyjnych (obecnie sala gimnastyczna), przebudowe przylacza kanalizacji deszczowej i przytacza
cieptowniczego oraz dostosowanie fragmentu zagospodarowania terenu do planowanej rozbudowy
zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robot i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot. W projektowanej rozbudowie, usytuowanej centralnie w uktadzie przestrzennym
gmachu szkoty, znajdowaé si¢ bedzie dostepny bezposrednio z zewnatrz korytarz ze schodami na
istniejace potpigtro oraz dzwig osobowy i klatka schodowa, ktore zapewnia dostep do nadbudowanego
pigtra, gdzie przewidziano sal¢ rehabilitacyjng wraz z zapleczem sanitarnym.

Przebudowa przewidziana jest w obrgbie istniejacego zaplecza szatniowo-sanitarnego z zachowaniem
dotychczasowej funkcji. Wynika to z konieczno$ci rozplanowania wnetrza odpowiednio do nowego
uktadu komunikacji, a takze zapewnienia mozliwosci korzystania z obiektu osobom
niepelnosprawnym. Do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na wozkach dostosowany bedzie
projektowany dzwig osobowy oraz kabiny higieniczno-sanitarne na obydwoch kondygnacjach
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uzytkowych. W projekcie rozbudowy zadbano réwniez o zapewnienie dostgpu osobom
niepelnosprawnym na obydwie kondygnacje, projektujac pochylni¢ zewngtrzng prowadzaca na poziom
wejscia do obiektu oraz wind¢ pomigdzy parterem i pigtrem. Obiekt jest przewidziany do realizacji w
technologii tradycyjnej. W ramach inwestycji w obrysie projektowanej nadbudowy przewiduje si¢
rozbiorke istniejacego  stropodachu, miejsce ktorego zajmie nowoprojektowany  strop
miedzykondygnacyjny.

4.4.Przedmiot zamOwienia szczegdtowo okresla projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszelkimi
warunkami wynikajacymi ze szczegotowych uzgodnien, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt oraz pomocniczo branzowe przedmiary robot stanowiace zatacznik Nr 6 do specyfikacji.

4.5 Roboty realizowane bedg w oparciu o projekt budowlany oraz decyzje pozwolenia na budowe. Roboty
nalezy wykona¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym w przepisach techniczno- budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez warunkami dopuszczajacymi technologie i
materiaty do stosowania.

4.6. Wszystkie bledy ujawnione w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt lub innych cze$ciach niniejszej specyfikacji, wykonawca winien zglosi¢
zamawiajagcemu.

4.7. Wykonawca wskazujac na konieczno$¢ wystapienia robot zamiennych, zmieniajacych projekt na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe zobowigzany jest do uzyskania zgody projektanta wykonania i
zatwierdzenia projektu zamiennego na koszt wlasny, przy czym zmiany te nie moga wptynaé na wzrost
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ofercie.

4.8. Wykonawca uwzgledni wszystkie warunki lezace po stronie Wykonawcy i Zamawiajacego zawarte w
uzgodnieniach branzowych dokumentacji projektowej na wtasny koszt.

4.9.Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpniec wbudowanie rozwigzan roéwnowaznych
polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji.

4.10. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostalo wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub wskazano normy, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1 - 3 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzah réwnowaznych pod
wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze
gwarantujag one realizacje robot w zgodzie z projektem oraz zapewnia uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zalozonych w niniejszej specyfikacji, ewentualne /zmiany nalezy
zaznaczy¢ w kosztorysie ofertowym.

4.11. Zamawiajacy wskazuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w
dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest
zasada dopuszczania stosowania materialdow lub rozwigzan réwnowaznych. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga, ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych rownowazno$¢ tych
materiatéw i1 urzadzen. Ztozone ww. dokumenty beda podlegaly ocenie Zamawiajacego.

4.12. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlozy w ofercie dokumentéw dotyczacych zastosowania
innych materiatldw i urzadzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji ceny oferty ujeto materiaty i
urzadzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamoéwienia. Pod pojeciem ,,parametry” rozumie si¢
funkcjonalno$§¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt, wielko$¢,
bezpieczenstwo, wytrzymalo$¢ oraz pozostale parametry przypisane poszczegdélnym materiatom i
urzadzeniom w opisie przedmiotu zamoéwienia.
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4.13. Dopisuje si¢ wyraz ,,lub rownowazny” do wszystkich nazw, znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamdéwienia. Wszystkie zapisy specyfikacji nalezy
rozpatrywaé lacznie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji technicznej. W sytuacji, gdy
wymagania w specyfikacji przekraczaja wymagania zawarte w normach, zastosowanie maja
postanowienia zawarte w specyfikacji.

4.14. Warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia zostaly okre§lone w projekcie umowy,
stanowiacym zalacznik nr 7 do specyfikacji oraz wynikaja z przepisOw prawa.

4.15. Wykonawca udzieli gwarancji na caty zakres wykonanych robdt na okres 36 miesigcy liczac od
daty odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia. Warunki gwarancji zostaly opisanie w projekcie
umowy - zalacznik nr 7 do specyfikacji.

4.16. W ramach wykonania przedmiotu zamowienia Zamawiajacy w punktach od 1 do 22 okresla
zakres robot budowlanych, ktorych realizacja musi nastgpowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), do ktorych
naleza:

1). Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2). Betonowanie.

3). Betonowanie konstrukcji

4). Zbrojenie

5. Roboty murarskie i murowe

6. Roboty izolacyjne.

7. lzolacja cieplna

8. Wpykonanie pokry¢ dachowych.

9. Roboty elewacyjne

10. Tynkowanie.

11. Pokrywanie podlog

12. Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

13. Roboty malarskie

14. Instalowanie wind

15. Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

16. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
17. Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych
18. Ochrona odgromowa

19. Instalowanie centralnego ogrzewania

20. Roboty instalacyjne hydrauliczne

21. Roboty instalacyjne kanalizacyjne

22. Instalowanie wentylacji.

5. Oferty czeSciowe
5.1.Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

6. Miejsce i termin realizacji zadania
6.1.Miejsce wykonania zamowienia: Powiatowy Zespot Szkét Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa
w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5.
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6.2. Zamodwienie musi zostaé zrealizowane do 31.08.2017 roku.

7. Warunki platnosci

7.1 Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna na podstawie harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robot, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z uwzglednieniem zasad zaangazowania $rodkow
finansowych na rok 2017.

7.2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane begdzie na podstawie czesciowych faktur VAT prawidtowo
wystawionych przez Wykonawce, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Faktury beda wystawiane przez Wykonawce nie cz¢$ciej niz raz w miesiacu, za
faktycznie wykonane prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot,
potwierdzonych protokotem czesciowego odbioru robot przez Inspektora Nadzoru.

7.3.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce, w oparciu o protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy bez wad i usterek,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzorui Zamawiajacego.

7.4.Szczegdlowe warunki ptatnosci okreslono w projekcie umowy stanowiacym zatacznik nr 7 do
specyfikacji.

8. Warunki udzialu w post¢powaniu
8.1.0 udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu oraz
spehiaja okre$lone przez Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu.

8.2.0 udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow - Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie wymagan.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia; spetieniem tego
warunku bedzie oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia na faczna kwotg rowng co
najmniej 100 000,00 zt.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

a) posiadaja wiedz¢ i doswiadczenie niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia. Spelieniem tego
warunku bedzie wykazanie si¢ przez wykonawce, w okresie ostatnich pigeiu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie wykonaniem zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczonych co najmniej dwoch robot budowlanych
polegajacych na wykonaniu budowy, rozbudowy lub, przebudowy budynku w pelnym zakresie (w tym
wykonanie instalacji sanitarnych /wod-kan i c.0./, instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpozarowych
oraz robot budowlanych), o wartosci co najmniej 400.000,00 zt kazda lub o kubaturze co najmniej 600 m3
kazda — zatacznik nr 8 do specyfikacji.

b) dysponuja odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia.Spetnieniem tego warunku
bedzie dysponowanie przez wykonawce:

- kierownikiem budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
ogolnobudowlanymi bez ograniczen,
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- co najmniej 1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz telekomunikacyjnych.
- co najmniej 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych (wod-kan, c.o. i c.w. ,gaz,
klimatyzacja, wentylacja. ) .
Zamawiajacy dopuszcza faczenie funkcji.
Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394.).

9. Przeslanki wykluczenia z post¢gpowania

9.1.Z postgpowania wyklucza sie:
1) wykonawcg, ktory nie wykazal spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub nie wykazat braku
podstaw wykluczenia;

2) wykonawce bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ,

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 - Kodeksu karnego,
¢) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wykonawcg, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki
w spblce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa w pkt 2;

4) wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

5) wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetia warunki
udziatu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji",
lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

6) wykonawce, ktory w wyniku lekkomys$Ino$ci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzajace w
btad zamawiajacego, mogace mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia;
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7) wykonawce, ktory bezprawnie wplywal lub probowat wpltynagé na czynnosci zamawiajacego lub
pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

8) wykonawce, ktory bral udziat w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia lub ktorego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o $wiadczenie ushig, bral udzial w przygotowaniu takiego postgpowania, chyba ze spowodowane
tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z
udzialu w postepowaniu;

9) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zaktdcenie konkurencji
miedzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych srodkow dowodowych;

10) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o
zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary ;

11) wykonawce, wobec ktdrego orzeczono tytulem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢ o
zamoOwienia publiczne;

12) wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrgbne oferty, oferty cze$ciowe lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie
prowadza do zaktdcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

13) wykonawce w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. —
Prawo restrukturyzacyjne lub ktoérego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadlosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe;

14) wykonawce, ktory naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4, chyba ze wykonawca dokonat
platnosci naleznych podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

9.2 Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 9.1.2,9.1.3,9.1.5.-9.1.9. oraz pkt 9.1.13 —
9.1.14 moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelno$ci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestgpstwem skarbowym, zado$éuczynienie pienigzne za doznana krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjgcie Srodkow
technicznych, organizacyjnych 1 kadrowych, ktore s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje si¢, jezeli wobec Wykonawcy bedacego przedmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz
nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu..

9.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy uwzgledniajac wage 1 szczegolne
okoliczno$ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3
specyfikacji.
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9.4 Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania.

10. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowiazani sa dostarczy¢ wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu

10.1.Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenia

stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca :

1) nie podlega wykluczeniu;
2) spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.

10.2.0éwiadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt. 10.1 zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr
2 inr 3 do specyfikacji Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w formie pisemnej wraz z oferta.

10.3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - zalgcznik
nr 5 do specyfikacji. Wraz ze zlozeniem o§wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia.

10.4.Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwa¢ Wykonawcow do ztozenia
wszystkich Iub niektorych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniaja warunki udziatu w postgpowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy
do uznania, ze zlozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie s3 juz aktualne, do zlozenia
aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

10.5.Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastgpnie
zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postgpowaniu.

10.6.Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty budza watpliwos$ci
Zamawiajacego, moze on zwrdci¢ si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego
dostawy byty wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

10.7.Po badaniu ofert pod katem spelniania przestanek odrzucenia oraz po wstepnej weryfikacji oSwiadczen
dotyczacych spelniania warunkow oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie
Zamawiajacego na podstawie art. 26 ust. ustawy sktada nastepujace oswiadczenia lub dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spetiania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wecze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych czy
te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lno$ci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw - inne dokumenty (zatacznik nr 8 do specyfikaciji);
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b)

wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczego6lnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zatgcznik nr 9 do specyfikacji);

dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na
taczng kwote rdéwng co najmniej 100 000,00 zt

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a)

b)

odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert lub
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu;

zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlno$ci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

zas$wiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym
organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

10.8.Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast do

kumentow, o ktorych mowa w pkt. 10.7.2.a — 10.7.2.c specyfikacji sktada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)

b)

nie zalega z oplacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélno$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

10.9.Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.8.b specyfikacji, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert.. Dokument, o ktérym mowa w 10.8.a specyfikacji,
powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.
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10.10. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktéorych mowa w
pkt. 10.8 specyfikacji, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia
pkt 10.9 specyfikacji stosuje si¢ odpowiednio.

10.11. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwroéci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

11. Informacja dla wykonawcéw polegajacych na zasobach innych podmiotéw oraz zamierzajacych
powierzy¢ wykonanie cze¢$ci zaméwienia podwykonawcom

11.1.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nim stosunkow prawnych.

11.2.Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamawiajagcemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych
podmiotéow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ( zatagcznik nr 4 do specyfikacji).

11.3.Zamawiajacy oceni , czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.

114.W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolno$ci s3 wymagane.

11.5.Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkod¢ poniesiong przez
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudost¢pnienie
zasobOw nie ponosi winy.

11.6.Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na ktorego
zdolno$ciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:
1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa, o ktérych mowa w pkt 11.1
specyfikacji
11.7.W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezb¢dnymi zasobami w stopniu umozliwiajacym
nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy moze zada¢ dokumentow,
ktore okreslaja w szczegdlnosci:

str. 11

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szko6t zawodowych:
Zintegrowany rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury
publicznych ponadgimnazjalnych szkét zawodowych w ramach przedsiewzigcia strategicznego — Ksztattowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkot zawodowych uwzgledniajgcej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.




Eld?ggzjzsekie % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska - gy
( ‘ : Europejskie Fundusze *
Program Regionalny A 14 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne *

*

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia publicznego;
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktoérych wskazane zdolno$ci dotycza.
11.8.Wykonawca, ktoéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udzialu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniu, o
ktérym mowa w pkt 10.2. specyfikacji. Wykonaweca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spenienia, w zakresie, w
jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkoéw udzialu w postgpowaniu skiada takze odrebne
o$wiadczenie (ktorego wzor stanowi zatacznik nr 3 do specyfikacji) dla kazdego z tych podmiotow.
11.9.Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czg¢$ci zamoéwienia podwykonawcom, na etapie
postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego jest zobowiazany wskazaé w ofercie czesci
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
poda¢ firmy podwykonawcow.
11.10. Jezeli Wykonawca zamierza cz¢$¢ zamowienia zleci¢ podwykonawcom na zdolno$ciach, ktorych
polega, na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypemi¢ odrgbne o§wiadczenie (ktérego wzor
stanowi ( zatgcznik nr 2 do specyfikacji) dla tych podwykonawcow.

12. Informacja dla wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

12.1.Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy W sprawie zamowienia publicznego.
Pelnomocnictwo winno by¢ dotgczone do oferty.

12.2.W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, zaden z nich nie
moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktoérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy, natomiast spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu Wykonawcy wykazuja zgodnie z pkt
8.2. specyfikacji.

12.3.W przypadku wspbdlnego ubiegania si¢ 0 zamoéwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia, o ktorym
mowa w pkt. 10.2. specyfikacji sktada kazdy z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzaja speilnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spelnianie warunkow udziatu w
postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (zalacznik nr 2 do specyfikacji). Oswiadczenia i
dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu, sktada kazdy z Wykonawcow
oddzielnie.

12.4.W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamodwienie przez Wykonawcdéw oswiadczenie o
przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 10.3.
specyfikacji sktada kazdy z Wykonawcow.

12.5.Przyjmuje si¢, ze pelmomocnictwo, o ktorym mowa w pkt. 12.1. specyfikacji obejmuje
petnomocnictwo do po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow.

12.6.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy.

12.7.Wspdlnicy spotki cywilnej traktowani sg jako wykonawcy ubiegajacy si¢ wspdlnie o udzielenie
zamowienia.
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12.8.Przepisy i wymagania specyfikacji stosuje si¢ odpowiednio do kazdego wykonawcy.

12.9.W przypadku Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, kopie dokumentoéw
dotyczacych kazdego z tych podmiotow winny by¢ pos§wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
petnomocnika lub te podmioty.

13. Sposob komunikacji oraz wymagania formalne dotyczace skladanych oSwiadczen i
dokumentow

13.1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (j.t. Dz.U.
z 2016 1, poz. 1113 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 1030 ze zm.), z uwzglgdnieniem wymogoéw dotyczacych formy,
ustanowionych ponizej w pkt 13.4. - 13.7. specyfikacji. O$§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem lub elektronicznie z
zachowaniem zasad okre§lonych w ustawie.

13.2. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami w zwigzku z toczacym si¢ postgpowaniem
jest: Waldemar Skrzynecki — dyrektor szkoly.

13.3Jezeli Zamawiajagcy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze
stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

13 4. Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemne;.

13.5. W postgpowaniu Oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 10.1. specyfikacji, sklada si¢ w formie
pisemne;.

13.6. O$wiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu sktadane przez Wykonawce i inne podmioty, na
zdolno$ciach lub sytuacji ktorych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz
przez podwykonawcow, nalezy zlozy¢ w oryginale.

13.7. Zobowiazanie, o ktérym mowa w pkt. 11.2. specyfikacji nalezy ztozy¢ w oryginale.

13.8. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o§wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 13.6.
specyfikacji, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

13.9. Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca
wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w
zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

13.10 Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentéw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczen, wylacznie wtedy, gdy
ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

13.11 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thimaczeniem na jezyk polski.

13.12 Wszelkie druki, stanowigce zalaczniki do niniejszej specyfikacji sa wzorami majacymi ulatwic¢
Wykonawcy ztozenie oferty. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych drukéw o$wiadczen i wykazow pod
warunkiem, ze beda one zawieraly wszystkie wymagane informacje.

14. Udzielanie wyjasnien tresci specyfikacji
14.1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tre§ci specyfikacji.
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14.2. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynal do
Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

14.3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynal po uptywie terminu sktadania wniosku, o
ktérym mowa w pkt 14.2. specyfikacji, lub dotyczy udzielonych wyja$nien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

14.4. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt 14.2. specyfikacji.

14.5. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat
specyfikacji, bez ujawniania zrédla zapytania, a takze zamie$ci na stronie internetowe;.

14.6. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy tre$cig niniejszej SIWZ a tre$cig udzielonych wyjasnien lub
zmian SIWZ, jako obowiazujacg nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

14.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert zmieni¢
tre$¢ specyfikacji. Dokonang zmiang Zamawiajacy udostgpni na stronie internetowe;.

14.8. Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o zamowieniu
bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin
skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje oraz zamiesci
informacj¢ na stronie internetowe;j.

14.9. Jezeli zmiana tre$ci specyfikacji, bedzie prowadzila do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tre$ci ogloszenia o zamowieniu w sposob przewidziany w art. 38 ust. 4a

ustawy.

14.10 Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania Wykonawcow.

15. Opis sposobu przygotowania oferty
15.1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng ofert¢ w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi zatagcznikami
1 dokumentami.

15.2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

15.3. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatgcznikami musi by¢ sporzadzona przez
wykonawce $cisle wedhug postanowien niniejszej specyfikacji.

15.4. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji.

15.5. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ w ofercie czg¢sci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

15.6. Integralng czg§¢ oferty stanowia wszystkie wymagane zataczniki. Oferta musi zawierac:

1) wypeliony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego
zalacznik nr 1 do specyfikacji,

2) o$wiadczenia wymagane w pkt. 10.1. specyfikacji — zatacznik nr 2 do specyfikacji,
3) zobowigzania wymagane w pkt. 10.2 specyfikacji — zatacznik nr 3 do specyfikacji,
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4) wszystkie dokumenty wymagane w pkt. 10.7 specyfikacji,

5) odpowiednio wszystkie o§wiadczenia, ktorych tres¢ zostata zawarta w specyfikacji —
zalgcznik nr 4, nr 5 nr 8 i nr 9 do specyfikacji,

6) pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu, z ktorej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petlnomocnictwo. Pelomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu
i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno by¢ zalaczone w formie oryginalu lub
notarialnie po$§wiadczonej kopii,

7) dokumenty, z ktéorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych
dokumentéw sktadanych wraz z oferta, chyba, ze Zamawiajacy moze je uzyskaé¢ w
szczego6lnosci za pomocy bezplatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotdow realizujacych zadania publiczne (j.t. Dz.U. 22014 r., poz. 1114 ze
zm.), a Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty,

8)

15.7.0ferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslona w rejestrze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

15.8. Oferta oraz pozostale o§wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie formularzy, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do treSci oraz opisu
kolumn i wierszy.

15.9. Jezeli wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, ze nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udziatu w postgpowaniu, o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentéw niezbednych
do przeprowadzenia postepowania, oSwiadczenia lub dokumenty sa nickompletne, zawieraja btedy
lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjas$nien w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

15.10. Jezeli wykonawca nie zlozyt wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

15.11. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte powinien by¢ czytelny.

15.12. Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty i zalacznikéw byly ponumerowane i parafowane.
Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.

15.13. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thimaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
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15.14. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczeg6lnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez Wykonawcg, w przeciwnym razie
nie bedzie uwzglgdnione.

15.15. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia si¢ informacji
stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.),
jezeli Wykonaweca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci
zastrzegl, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zalagczajac stosowne wyjasnienia, iz
zastrzezone informacje stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

15.16. Wszelkie informacje stanowigce tajemnic¢ przedsicbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice
przedsigbiorstwa, winny by¢ zalaczone w osobnym opakowaniu, w sposob umozliwiajacy tatwe
od niej odlaczenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - nie
udostepniac”, z zachowaniem kolejno$ci numerowania stron oferty.

15.17. Uwaga: W przypadku braku wykazania (ztozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie
sktadania ofert), iz zastrzezone dane stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz
nie zostata spetniona przestanka podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania ich poufnosci i
dane te stang si¢ jawne od momentu otwarcia ofert.

15.18. Wymaga si¢ aby oferta byla dostarczona w trwale zamknigtej kopercie, zaadresowanej na
zamawiajacego, oznaczonej tytulem ,,Oferta na rozbudowg Powiatowego Zespotu Szkot
Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z zapleczem
sanitarno-socjalnym i klatke schodowa” oraz nazwa i adresem wykonawcy z dopiskiem ,,NIE
OTWIERAC przed 11.04.2017 r. godz. 13:15 .

15.19. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub wycofa¢ ofertg¢. O$wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ dorgczone Zamawiajagcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem
terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie
powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub

"WYCOFANIE".
15.20. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.
15.21. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapia przestanki wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Wykonawca okresli cen¢ oferty na podstawie projektu dokumentacji technicznej, szczegdétowego
opisu przedmiotu zamoéwienia,  specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robot z
uwzglednieniem warunkéw wykonania robot okreslonych w projekcie umowy oraz pomocniczo
przedmiaréw robot.

16.2.Cena oferty jest ceng ryczattowa i nie bedzie podlega¢ zmianie.
16.3.Wykonawcdéw podaje tylko jedna ceng, ktora nie moze ulec zmianie.

16.4.Do obliczenia ceny Wykonawca musi bra¢ pod uwage zapisy specyfikacji z zatacznikami, udzielone
odpowiedzi na ewentualne pytania oraz modyfikacje specyfikacji. W zwiazku z powyzszym od
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Wykonawcy wymagane jest nalezyte przeanalizowanie zalaczonego materialu lacznie z zapisami
specyfikacji i trescig zatacznikdéw oraz skalkulowanie ceny oferty z nalezyta starannoscia.

16.5. Jezeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje robodt, ktorych wykonanie jest
niezbedne przy realizacji przedmiotu zamowienia, nie zostana one dodatkowo optacone po ich
wykonaniu, gdyz Zamawiajacy uwazac bedzie, ze zostaly ujete w cenie oferty. Jedynym wyjatkiem,
ktéry moze zmieni¢ ryczatt jest taka zmiana stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a
wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy razaca stratg. W takich sytuacjach jedynie sad, a nie
strony umowy, moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe. W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie
przewiduje wynagrodzen dodatkowych.

16.6.Podana przez wykonawcg cena oferty winna gwarantowac peing realizacj¢ zamowienia.

16.7.Cena musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z
dokumentacji niniejszego zamowienia publicznego, jak rowniez w niej nie ujgte, a ktéore moga by¢
skalkulowane przez profesjonalny podmiot ubiegajacy si¢ o realizacj¢ przedmiotowego zamowienia.
Koszty jakie winien uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej wykonawca to w szczegdlnosci:

1) peten zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatow i
urzadzen,

2) koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), ogrodzenia i
oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia ochrony znajdujacemu si¢ na nim
mienia,

3) koszt zorganizowania zaplecza socjalnego,
4) koszt przeprowadzonych badan, pomiardow i odbiorow wykonanych instalacji,

5) koszt uporzadkowania terenu prac w budynku oraz terenie przylegtym po przeprowadzonych
robotach,

6) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.);

7) koszt wyposazenia terenu budowy w pojemniki do sktadowania odpadow,
8) koszt zagospodarowania materiatow zbednych i odpadow,

9) koszt utrzymania w nalezytym porzadku i czystoSci wspdlnie uzytkowanych drog
komunikacyjnych,

10) koszt zabezpieczenia materialdow 1 cze$ci uzyskanych z rozbidrki czesci robodt, ktore stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego, a Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki ostrozno$ci
niezb¢dne dla zachowania ich, niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe
materiaty i czesci, do ktorych zastrzega on sobie prawo,

11) koszt przekazania materialow z rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
12) koszt przestrzegania przepisow bhp i ppoz.,

13) koszt ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga powstaé w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
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14) koszt zuzycia energii elektrycznej i wody dla potrzeb prowadzonych prac. Wykonawca musi
zapewnic¢ sobie zaopatrzenie w energi¢ we wlasnym zakresie,

15) wszelkie koszty wynikajace z uzgodnien, z gestorami sieci wystgpujacych na terenie budowy;

16) koszt sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., potwierdzonej, przez wykonawce z
naniesieniem wszelkich uzgodnionych z Zamawiajacym zmian lub odstgpstw, a w razie potrzeby
dotaczenie uzupelniajacego opisu, jezeli w trakcie realizacji robot wystapi konieczno$é
wprowadzenia zmian lub odstepstw.

17) inne czynnosci niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia.

16.8.Ceng catkowita nalezy poda¢ w ztotych z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

16.9.Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca beda realizowane w ztotych (PLN).

16.10. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazuje ich warto§¢ bez kwoty podatku.

16.11. Wzoér formularza ofertowego zostal opracowany przy zalozeniu, iz wybor oferty nie bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
przypadku, gdy wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ o$wiadczenie o innej treSci, to winien
odpowiednio zmodyfikowac tres¢ formularza.

17. Wymagania dotyczace wadium.
17.1.Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysoko$ci 10.000,00. zt (stownie ztotych:
dziesig¢ tysigcy ztotych).

17.2.Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym, ze porg¢czenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsicbiorczosci (j.t. Dz. U.z 2016 .
poz. 359).

17.3.Wadium w formie pieniagdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto Powiatowego Zespotu Szkot
Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa w Wejherowie nr rachunku: 39 8350 0004 0000 1328 2000
0040 z dopiskiem na przelewie: Wadium na przetarg rozbudowa PZSP.

17.4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu nastgpuje z chwila uznania $rodkéw pienigznych na
rachunku bankowym Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt. 17.3 specyfikacji, przed uptywem

str. 18
Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szko6t zawodowych:
Zintegrowany rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury
publicznych ponadgimnazjalnych szkét zawodowych w ramach przedsiewzigcia strategicznego — Ksztattowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkot zawodowych uwzgledniajgcej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.




Fundusze URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska

Eu ropejskie : Europejskie Fundusze
Program Regionalny A 14 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
sktadania ofert).

17.5. Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji powinno by¢ ztozone w oryginale i musi
obejmowac caly okres zwiazania oferta. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub
porgczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub porgczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie
przypadki powodujace utratg wadium.

17.6.Gwarancja lub porgczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nicodwolalne i bezwarunkowe zobowigzanie
wystawcy dokumentu do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty wadium.

17.7.Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mie¢ takg sama
plynnos$¢ jak wadium wniesione w pieniadzu - dochodzenie roszczenia z tytutu wadium wniesionego
w tej formie nie moze by¢ utrudnione. Dlatego w treSci gwarancji powinna znalez¢ si¢ klauzula
stanowiaca, iz wszystkie spory odno$nie gwarancji beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i
poddane jurysdykcji sadow polskich, chyba, ze co innego wynika z przepiséw prawa.

17.8.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieni¢znej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostal zataczony do oferty,

2) innej niz pieniadz — oryginal dokumentu zostat zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.

17.9.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie uwaza si¢
za wniesione prawidlowo.

17.10. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposdb nieprawidlowy zostanie
odrzucona.

17.11. Zamawiajacy niezwlocznie zwrdéci wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 17.15 specyfikacji.

17.12. Zamawiajacy niezwlocznie zwroci wadium wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

17.13. Zamawiajacy niezwlocznie zwroci wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uplywem terminu sktadania ofert.

17.14. Zamawiajacy bedzie zadal ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie art. 46 ustawy jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

17.15. Okolicznosci i zasady zwrotu wadium oraz jego ewentualnego zatrzymania okresla art. 46 ustawy.

18. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert
18.1.0ferty nalezy skiada¢ w terminie do dnia 11.04.2017 r. do godziny 13:00 w siedzibie
Zamawiajacego w Wejherowie przy ul. Dworcowej nr 5 w sekretariacie szkoty.
18.2.Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w wymagany sposob, Zamawiajacy nie ponosi
zadnej odpowiedzialno$ci za nieterminowe wplynigcie oferty. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za nieterminowe zlozenie oferty w szczegdlnosci w sytuacji, gdy oferta nie
zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego pokoju.
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18.3.0twarcie ofert odbgdzie si¢ w dniu 11.04.2017 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiajacego w
gabinecie Dyrektora Powiatowego Zespotu Szko6t Policealnycu im. Zdzistawa Kieturakisa w
Wejherowie, przy ul. Dworcowej 5; otwarcie ofert jest jawne.

18.4.Zamawiajacy niezwlocznie zwroci oferte, ktora zostata zlozona po terminie okreslonym w pkt.
18.1 specyfikacji.

18.5.Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

18.6.W trakcie otwierania ofert podane zostang nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, gwarancji i warunkow platnosci.
18.7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej informacje

dotyczace :

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w
ofertach.

19. Termin zwigzania oferta
19.1.Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni.
19.2.Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

19.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z
tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwrocic¢ sie do wykonawcow, o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

20. Kryteria wyboru i sposéb oceny oferty

20.1.Oferty nie podlegajace odrzuceniu zostana poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w
ogloszeniu i specyfikacji. Za najkorzystniejsza ofert¢ zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwicksza
liczbg punktow w zastosowanych kryteriach.

20.2.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowa¢ bedzie ponizsze kryteria
oceny ofert :

1) Cena (C) - waga: 60 %;

2) Wydluzenie okresu gwarancji od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen (G)
- waga: 40 %

20.3.W kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najnizsza cena brutto z po$réd badanych ofert

C= - x 60 % (waga kryterium) x 100
cena oferty ocenianej

20.4. Kryterium ,,Wydtuzenie terminu gwarancji od dnia podpisania konicowego protokotu odbioru bez
zastrzezen”.

W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
ilo$¢ miesigcy, o ktdre zostanie przedlozony okres gwarancji z oferty ocenianej
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G = e e --x 40 % (waga kryterium) x 100

maksymalna ilo§¢ miesigcy, o ktére mozna wydtuzy¢ okres gwarancji

1) Punkty w tym kryterium zostang przyznane na podstawie podanego przez Wykonawce w ofercie
okresu gwarancji. Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji na przedmiot zamdéwienia wynosit
minimalnie 36 miesigcy kalendarzowych od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru bez
zastrzezen.

2) Punkty za kryterium ,,Wydhizenie terminu gwarancji” zostana przyznane w skali punktowej do 40
pkt, na podstawie o§wiadczenia zlozonego w punkcie 5 Formularza ofertowego. Ilo§¢ punktow w
kryterium zostanie obliczona nastepujaco: 36 miesigcy gwarancji — 0 pkt, 48 miesigcy gwarancji —
20 pkt, 60 miesiccy gwarancji ( lub wiecej ) — 40 pkt. Wykonawca w powyzszym kryterium moze
otrzyma¢ maksymalnie 40 punktow.

20.5. Za najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, ktora zgodnie z powyzszymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyzszg liczbe punktow sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu wg wzoru:

P=C+G

gdzie:

P — ilo$¢ uzyskanych punktow;

C — ilo$¢ punktow uzyskana za kryterium cena;

G — ilo$¢ punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,wydtuzenie okresu
gwarancji od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen”

20.6.Punkty zostang obliczone w zaokragleniu do drugiego miejsca po przecinku.

20.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

20.8. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozy wymaganych wyjasnien lub jezeli dokonana
ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niska ceng w
stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

20.9. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

21. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

21.1. Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria oceny ofert.

21.2. Przed podpisaniem umowy osoby upowaznione do jej podpisania zobowigzane sg przedlozyé
zamawiajagcemu dokument stwierdzajacy, ich umocowanie, chybze wynika ono z dokumentow
dotaczonych do oferty.
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21.3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy zamawiajacy moze
wybraé oferte¢ najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba zZe zaistnieja przestanki uniewaznienia postgpowania.

22. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

22.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na kwote stanowiaca 5 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku
nastepujacych formach (do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,
2) poregczeniach bankowych,

3) poreczeniach pieni¢znych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 359)

22.2.Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto§ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

22.3.W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

22.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w
pieniadzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu tre$§¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poreczenia.

22.5.Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

23. Istotne dla stron postanowienia umowy, ktore zostang wprowadzone do tresci
Zawieranej umowy

21.5.Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tre§ci niniejszej specyfikacji
oraz z tresci oferty.

21.6.Projekt umowy stanowi zatgcznik nr 7 do specyfikacji.

24. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej

24.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Srodki ochrony prawnej wobec
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ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguja roéwniez organizacjom wpisanym na list¢, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.2.0dwolanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:
1) okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwolujacego;
4) opisu przedmiotu zamowienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

24.3.0dwolanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego, ktorej zarzuca
si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz
wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

24 4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajagcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

24.5. Odwotujacy przesyla kopi¢ odwotania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby moégl on zapoznaé si¢ z jego tre$cia przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z tre§cia odwotania przed uplywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkdw komunikacji elektroniczne;.

24.6. Terminy wniesienia odwolania:

1) odwolanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180 ust.
5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob.

2) odwolanie wobec treSci ogloszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie
internetowe;.

3) odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt. 23.6.1. i 23.6.2. specyfikacji wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto
powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

4) jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu
zamoOwienia;

b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiesScit w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamdwienia.

24.7.W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.
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24.8.Jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastgpnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.9. Szczegotowe zasady postgpowania po wniesieniu odwotania regulowane sg wlasciwymi przepisami
Dziatu VI ustawy.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawcze, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotlawczego przystuguje skarga do sadu.

24.11. Skarge wnosi si¢ do sadu okrggowego wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwotawczej, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz.U. 22012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Wykaz zalagcznikow do SIWZ:

Zatacznik Nr 1 — Formularz ofertowy

Zaltacznik Nr 2 — O$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wyklucznia z udziatu w postepowaniu
Zaltacznik Nr 3 — O$wiadczenie Wykonawcy o spelieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu
Zalacznik nr 4 — zobowigzanie podmiotu

Zalaeznik nr 5 — O$wiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zatacznik Nr 6 — Projekt budowlany, przedmiar rob6ot, STWiORB.

Zatacznik Nr 7 — Umowa

Zatacznik Nr 8 — Wykaz rob6t budowlanych w okresie ostatnich 5 lat

Zatacznik Nr 9 — Wykaz 0s6b uczestniczacych w wykonaniu zadania

Zatgcznik nr 1

OFERTA
Piecze¢ Wykonawcy
Nr tel.
. Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4,
Nr faxu: 84-200 Wejherowo,
mail- w ktorego imieniu dziata:
e-mai. Powiatowy Zespot Szkot
NIP- Policealnych

im. Zdzistawa Kieturakisa
N rachunku: ul. Dworcowa 5

' 84-200 Wejherowo
www.medyk-wejherowo.pl

str. 24

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szko6t zawodowych:
Zintegrowany rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury
publicznych ponadgimnazjalnych szkét zawodowych w ramach przedsiewzigcia strategicznego — Ksztattowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkot zawodowych uwzgledniajgcej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.




Fundusze URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska

Eu ropejskie : Europejskie Fundusze
Program Regionalny A 14 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

email: sekretariat@medyk-
wejherowo.pl

tel. +48 58 68=72-41-72; fax +48
58 672-25-44

(Oznaczenie zamawiajacego)

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

»,Rozbudowa Powiatoweqo Zespotu Szkot Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno

- rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka schodow3a”.

ja/ my nizej podpisany/ podpisani

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspodlnie podac¢ nazwy(firmy)

i dokfadne adresy wszystkich wspdlnikdw spdétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1.Sktadam na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia.

2. Oswiadczam, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i uznajemy sie
za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3.0Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia za tgczng cene ryczattowg
brutto zt, (stownie:
w tym podatek VAT

4 Zamowienie zrealizujemy do dnia r.

5. Na wykonane roboty budowlane udzielamy (stownie:

miesiecznej gwarancji jakosci.

6. Oswiadczam, ze akceptujemy warunki ptatnosci okre$lone przez zamawiajgcego w SIWZ.

7. Uwazam sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w SIWZ, {j. przez okres 30 dni od
uptywu terminu skfadania ofert.

8.Wadium w wysoKoSCi .................... zostato wniesione w formie ............ccooviiiiiii,
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9. Oswiadczam, ze zgodnie z wymaganiami wskazanymiw pkt 4.16 SIWZ do realizacji zamdwienia przy
czynnosciach okreslonych w SIWZ zaangazuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.

10. Os$wiadczam, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zaméwienia jest
nastepujacy:

(Wypetniajg jedynie przedsigbiorcy sktadajgcy wspdlna oferte - spétki cywilne lub konsorcja)
11. O$wiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze wzorem umowy i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ, w

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. Os$wiadczam, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do stanowig

tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisobw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazaliSmy w zatgczniku nr do Oferty i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.
Na potwierdzenie powyzszego zatgczamy stosowne wyjasnienia wskazujgce, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa z wytgczeniem informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

13. Oswiadczam, ze wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w zakresie podatku VAT.

14. Zamowienie zrealizujemy samodzielnie*/przy udziale podwykonawcdw w nastepujgcym zakresie *:

(zakres powierzonych robét/ firma Podwykonawcy )

(zakres powierzonych robét / firma Podwykonawcy)

15. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:

16. Oferte niniejszg sktadam/ sktadamy na stronach.

Zatgcznikami do oferty sa:
1)
2)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. o

braku podstaw do wykluczenia z udziatlu w postepowaniu
Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Rozbudowa Powiatoweqo Zespotu Szkét Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno -
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka schodowa”.

nr postepowania:

prowadzonym przez:

oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1.  Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1i 8
ustawy Pzp.

dnia 2016 .
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(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

3. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na

podstawie art. ........ccocceiiiiiiiiniieennn, ustawy Pzp. (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1i 8
ustawy Pzp).

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy

Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby powoluje sie
W niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego

w biad przy przedstawianiu informacji.

.................................. sdnia
(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
Zalacznik Nr 3
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skltadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

.Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno -
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka schodowg”.
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nr postepowania:

prowadzonym przez:

oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia polegam na zasobach
nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

w nastepujgcym zakresie:

(wskazac¢ podmiot i okre$li¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego

w biad przy przedstawianiu informacji.

.................................. sdnia
(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
Zatagcznik nr 4
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamdéwienia
Piecze¢ Wykonawcy

W imieniu:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu na zasobach ktérego polega Wykonawca)

zobowigzuje sie do oddania swoich zasobow

(okre$lenie zasobu - wiedza i do$wiadczenie , potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
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(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamdéwienia pod nazwa:

Roéwnoczesnie oswiadczam:

1) udostgpniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2) sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw bedzie nastepujgcy:

3) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdéwienia bedzie nastepujgcy:

4) bede realizowat nw roboty budowlane , ktérych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace

sie do warunkow udziatu, na ktérych polega Wykonawca :

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji
Podmiotu)
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Zatgcznik nr 5

Oswiadczenia nie nalezy sklada¢ wraz z oferty. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 3 dni od
dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia
ofert

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Piecze¢ Wykonawcy

ustawy Pzp

1. Skladamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej,

o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. O ochronie konkurencji i konsumentow (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
.................................. ,dnia ...

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

2. Informujemy. Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentéw (j.t. Dz. U.z 2015 r., poz. 184 ze zm.)..
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(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

Zalacznik nr 7

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na:

wykonaniu rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkot Policealnych im. Zdzistawa Kieturakisa

polegajacej na nadbudowie acznika o jedng kondygnacje, dobudowe klatki schodowej wraz z winda
oraz remont sali gimnastycznej wraz z przebudowa przylacza kanalizacji deszczowej i cieptowniczego
oraz zagospodarowaniem fragmentu terenu dzialki nr 60/2, obrgb 16, przy ul. Dworcowej 5 w
Wejherowie.

Zamowienie przewiduje przebudowe parterowej czesci tacznika, nadbudowe jednej kondygnacji nad
facznikiem, dobudowe do tacznika klatki schodowej wraz z winda osobowa, remont sali do zajec¢
korekcyjnych (obecnie sala gimnastyczna), przebudowe przylacza kanalizacji deszczowej i przytacza
cieptowniczego oraz dostosowanie fragmentu zagospodarowania terenu do planowanej rozbudowy
zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robot i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot. W projektowanej rozbudowie, usytuowanej centralnie w uktadzie przestrzennym
gmachu szkoty, znajdowa¢ si¢ bedzie dostgpny bezposrednio z zewnatrz korytarz ze schodami na
istniejace potpigtro oraz dzwig osobowy i klatka schodowa, ktore zapewnia dostep do nadbudowanego
pigtra, gdzie przewidziano sal¢ rehabilitacyjng wraz z zapleczem sanitarnym.

Przebudowa przewidziana jest w obrgbie istniejacego zaplecza szatniowo-sanitarnego z zachowaniem
dotychczasowej funkcji. Wynika to z konieczno$ci rozplanowania wnetrza odpowiednio do nowego
ukltadu komunikacji, a takze zapewnienia mozliwosci korzystania z obiektu osobom
niepelnosprawnym. Do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na wozkach dostosowany bedzie
projektowany dzwig osobowy oraz kabiny higieniczno-sanitarne na obydwoch kondygnacjach
uzytkowych. W projekcie rozbudowy zadbano réwniez o zapewnienie dostgpu osobom
niepetnosprawnym na obydwie kondygnacje, projektujac pochylni¢ zewnetrzna prowadzaca na poziom
wejscia do obiektu oraz wind¢ pomigdzy parterem i pigtrem. Obiekt jest przewidziany do realizacji w
technologii tradycyjnej. W ramach inwestycji w obrysie projektowanej nadbudowy przewiduje si¢
rozbiorke istnicjacego  stropodachu, miejsce ktorego zajmie nowoprojektowany  strop
mi¢dzykondygnacyjny.

2. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi™) zostang wykonane:
a) zgodnie z niniejszg UMowa;

b) zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarami robot, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych (zwanymi dalej STWiORB) stanowiacymi zatgcznik
nr 6; do SIWZ
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¢) zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiacg zaltacznik do SIWZ,
d) zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,

e) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego;

f) z najwyzsza starannoscia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami, wiasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa,

g) W sposdb zapewniajacy osiagni¢eie zamierzonego rezultatu,
h) w terminie i bez wad.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa, przedmiarami
robot oraz STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy bez
konieczno$ci zmiany niniejszej Umowy i zawarcia odrgbnej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbedng wiedz¢, doswiadczenie, potencjat techniczny, znajduje

si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot niniejszej umowy nalezy do zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dzialalnosci.

§2
TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalaja, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie
do 31.08.2017 r.

2. W czasie realizacji prace remontowe nie beda kolidowaty z pracg placowki szkolnej prowadzonej w
budynku.
3. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Rozpoczecie robot nastgpipo 7 dniach od zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot do wiasciwego organu.

5. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia przyjmuje si¢ dat¢ zgltoszenia do odbioru
wykonanych robot, po wczesniejszym, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, wykonaniu
przedmiotu umowy oraz dostarczeniu kompletnych materiatow odbiorowych.

6. Termin ustalony w ust. 4 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opoznien wynikajacych z
1) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegdlnosci:
a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

b) koniecznosci usuni¢cia blgdow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisujacej
przedmiot zamowienia;

2) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego;
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3) odmowy lub zwtoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

4) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

5) wystgpienia okolicznoéci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci;

6) odmiennych, od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, warunkoéw
geologicznych, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamowienia, warunkow terenowych, w szczegdInosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.

~

. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musialo by¢ szczegétlowo uzasadnione
przez Wykonawce izaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o
ktérych mowa w ust. 6 pkt 1.

8. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedhuzenia terminu wykonania

robdt lub ich czesci, tempo robot, wedtug Zamawiajacego, nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie

koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obciazaja Wykonawce.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w wysokosci:
netto ......ooevuenenines zt
podatek VAT ...% .......cocoeennt. zt
brutto .........ooeeiin. zt
SIOWIIE: .o

3. Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowe;.

4. Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytulu niedoszacowania,
pominigcia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia .

5. Wykonawca nie moze zaciagga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazié
Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegoélnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego.

2. Zamowienie bedzie rozliczane czg¢$ciowo na podstawie faktur wystawianych przez wykonawce nie
czgsdciej niz raz w miesigcu, za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone na podstawie protokotow
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10.
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12.

13.

14.

15.

czgsciowego odbioru robot przez Inspektora Nadzoru wedtug nastepujacych zasad:

po zakonczeniu poszczegdlnych etapow budowy, wynikajacych z opracowanego przez wykonawce
robot i przyjetego przez zamawiajacego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot,
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie protokot odbioru prac, podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz dowody,
ktérych mowa ust. 10

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wylacznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty.

Zamawiajacy dokona zaplaty faktur VAT, wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w terminie do 21 dni liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.

Za date zaplaty faktury VAT uwazac si¢ bedzie datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego w .......c.cceceeeneee. nrkonta................... przelewem
na konto Wykonawcy w ........cccceeeeveeeeeienennnnne nr konta .................

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapina podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce, w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Do protokolu Wykonawca winien dotaczy¢ dokument gwarancyjny, stanowiacy zatacznik niniejszej
umowy, zawierajacy m.in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie
udzielonej gwarancji — do odbioru ostatecznego.

W przypadku, gdy w realizacji zamowienia uczestniczy¢ bgda podwykonawcy (w tym dalsi
podwykonawcy) nalezy zataczy¢ kopi¢ faktury podwykonawcy wraz z dowodem platnosci
potwierdzajacym zaplate wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wraz z informacja o podwykonawcach, ktoérzy realizowali dany zakres wynikajacy z
wystawionej faktury i zostat on odebrany oraz termin tej zaplaty, z zastrzezeniem zapisé6w § 14 umowy.
Zatacznikami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, Zamawiajacy
uzna, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem, kopie faktur podwykonawcoéw prawidlowo
wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wplywu). Faktury
winny okre$laé zakres rzeczowy wykonanych cze$ci zamoéwienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, wraz z dokumentem bankowym potwierdzajagcym uznanie rachunku
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy naleznymi kwotami wynikajacymi z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanym protokotem odbioru.

W przypadku uregulowania platnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaplatg¢ bedzie,
pokwitowanie zgodnie z art. 462 §1 k.c.

W przypadku braku dowodéw oraz informacji, o jakich mowa w ust. 11, Zamawiajacy wstrzyma
platnosci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem Zamawiajagcemu odsetek od nieterminowych platnosci.

Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 14, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy
(w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego, do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajacych  zaplatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.

W przypadku wykonania czg¢sci robot bedacych przedmiotem umowy przez podwykonawcow, o
ktérych mowa w § 14 umowy, Wykonawca skladajac fakture, ktéra opiewa na zakres prac
wykonywanych rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce ipodwykonawce w protokole odbioru stanowigcego
podstawe do wystawienia faktury, ktora zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego, Wykonawce i
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony
w tym protokole.
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. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na

zasadach zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Faktura, wystawiona po zakonczeniu prac, platna bgdzie przelewem w terminie do 21 dni, liczac od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z podpisanym przez Strony, protokotem odbioru robot i
dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 4 oraz 5 niniejszego paragrafu, z rachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywa¢ powinna jako podatnika — nabywce Powiat
Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i platnika nalezy
WPISAC eenee ettt et — bez podawania numeru NIP.

W przypadku braku dowodow, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma
platno$¢ faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem Zamawiajacemu odsetek od nieterminowych platnosci.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcoéw
i dalszych podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, zaplata
za fakture, moze zosta¢ pomnigjszona o wysokos¢ kar umownych ustalona w oparciu o zapisy
umieszczone w § 15 umowy.

W przypadku blgdnie wystawionej przez Wykonawce faktury lub braku wymaganych do niej
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu, termin ptatnosci liczony jest od
daty wpltywu do Zamawiajacego faktury korygujacej lub dostarczenia faktury z kompletna
dokumentacja.

Za date platnosci uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobg trzeciag wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5
REPREZENTACJA
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
P
) P

1) e,

§6
GWARANCJA JAKOSCIL, REKOJMIA ZA WADY
Na wykonane prace i zastosowane materialy i zamontowane urzadzenia Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej, pisemnej gwarancji jakosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 10
niniejszego paragrafu, ktora obejmuje cato$¢ zrealizowanego przedmiotu umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres gwarancji
W wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.
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3. Dokument gwarancyjny stanowi zalacznik do niniejszej umowy, dostarczony zostanie przez
Wykonawce podczas odbioru koficowego.

4. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy na okres réwny okresowi gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, istniejace w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Bieg okresu gwarancji/rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji/rekojmi,
réwniez za te czg¢$¢ przedmiotu umowy, ktorg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

7. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowiazany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawcg na pismie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub
w okresie gwarancji/rgkojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — rozpocz¢cie napraw
w okresie gwarancji/rekojmi w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia zgtoszenia,
o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dokona¢ naprawy w terminie nie dluzszym niz
14 dni, liczac od chwili przystapienia / rozpoczecia napraw w okresie gwarancji/rgkojmi.

9. W przypadku braku porozumienia, co do termindw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w
ciggu 7 dni, Zamawiajacy wyznacza termin napraw w okresie gwarancji/rekojmi za wady, biorac pod
uwage okolicznosci takie jak np.: specyfika prac koniecznych do wykonania lub warunki narzucone
przez producentow produktow.

10. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji/rekojmi za wady takze po uplywie
terminéw gwarancji/rekojmi, jezeli zglosi Wykonawcy istnienie wady przed uptywem tych terminow.

11. W przypadku nie usuni¢cia wad ujawnionych w okresie gwarancji/rgkojmi w terminach okreslonych w
ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej,
a kosztami z tego tytulu obciazy¢ Wykonawce, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych, zgodnie
z § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Okres gwarancji/rekojmi ulega wydtuzeniu o czas od zgloszenia do usunigcia wady.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiagzujacych przepiséw Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

§7
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace zakresem
przedmiot niniejszej umowy (odpowiedzialno$¢ deliktowa) na kwote ................ zt.

2. Kopiapolisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa wust. I nr............ , stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej
umowy, jako zalacznik.

3. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caly okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
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4. W przypadku gdy, celem dochowania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze nowa
polis¢ ubezpieczeniowy, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia
kary umownej okre$lonej w § 15 ust. 2 pkt 7 umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z umowa wykonania robdt oraz pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawcg rekojmi za wady, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % (pieé procent) wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie calego przedmiotu umowy (§ 3 ust. 2 Umowy),
co stanowi kwote: ................... zt (stownie: ...l 7).

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje w nastgpujacych formach:
1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,
2) porgczeniach bankowych,
3) poreczeniach pieni¢znych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 359)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

4.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

5. Polisa, poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiacy forme¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy winien zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego,
wzywajace do zaptaty kwot z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy,
nastgpuje jego bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/porgczyciela.

6. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
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koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
z dopuszczonych ustawa Prawo zamdwien publicznych form, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wartoSci.

9. Zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz nalezy wnie$¢ w formie oryginatu.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

11. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania cato$ci
zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

12. W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi za
wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robot zwigzanych z usunigciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia,
o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2 niniejszego paragrafu, a gdy warto$¢ usuni¢cia wad i usterek przewyzszy
kwotg zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty réznicy.

13. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajace z umowy i przepisow prawa, w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy, a w szczegdInosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkod i pokrycia strat powstatych z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek
zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
winno by¢ odpowiednio przedluzone, pod rygorem wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

15. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, skutkujacych zwigkszeniem wartosci przedmiotu umowy,
zgodnie z zapisami niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢
odpowiednio zmienione co do jego wysokosci (kwoty zabezpieczenia), najpdzniej w dniu podpisania
aneksu do umowy, zmieniajacego warto$¢ przedmiotu zamowienia, pod rygorem wstrzymania platnosci
na rzecz Wykonawcy.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
wskazujac:

a) miejsce poboru wody, jezeli zajdzie taka potrzeba;
b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatow budowlanych;

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednocze$nie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz na
okres trwania gwarancji.;
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3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy.

4) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

5) Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;
6) Udzielenie pelnomocnictw niezbgdnych do realizacji niniejszej umowy;

7) Wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) o uzupetnianie szczegétdéw dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zglaszanych przez Wykonawce w
toku realizacji inwestycji,

¢) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego i
Wykonawcg,

d) o czuwanie nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z projektem i
obowigzujacymi przepisami.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentow
sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiazujacymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada
Wykonawca.

2) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z calo$cia dokumentdéw sktadajacych si¢ na SIWZ.
3) Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/.....................

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materialy,
maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

a) wszystkie materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ ztozonej ofercie Wykonawcy
i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
1 zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjna,

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych wyroboéw budowlanych,

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan
potwierdza zlg jakos¢ wyrobow (niezgodng z normami i obowigzujgcymi przepisami), natomiast na
koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa,

¢) wprzypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg ztg jako$¢ uzytych materiatdw, Wykonawca poniesie
catkowity koszt zwigzany z ich wymiana na materialy spetniajace wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediow, takich jak: kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe
1 inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robét, ktore moga spowodowa¢ w nich jakakolwiek
szkode.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach, o
ktorych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru przedmiotu
umowy. Wykonawca winien bez zwloki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody
i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zadne dzialania, szczeg6lnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdw lub
innych mediow uzytecznosci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlana, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakldcen korzystania z nich
lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ prawng za wszelkie skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkéw sasiadujacych z
placem budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

10) Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia planu BIOZ w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy,

2) dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkow kierowania budowa
w ciagu 2 dni od dnia podpisania umowy,

3) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robodt, uzgodnionego
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka
konieczno$¢

4) ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow,

5) ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga powstaé w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

6) zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we wlasnym zakresie — jezeli bedzie taka potrzeba
(Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody),

7) zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,
8) zorganizowania doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

9) zabezpieczenia prowadzonych robot poprzez prawidtowe ich oznakowanie zgodnie z instrukcja
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
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10) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz warunkow prowadzenia robdot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn.
zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia ochrony
znajdujacemu si¢ na nim mieniu,

11) odtworzenia istniejacej nawierzchni, w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych
robot,

12) wykonania robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegl pogorszeniu,

13) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych,

14) prowadzenie Dziennika Budowy,
15) realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

16) przestrzegania obowiazujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

17) wyposazenia terenu budowy w toalet¢ przeno$na,

18) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
— zobowigzany jest do usuni¢cia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materialow
i odpadow,

19) ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

20) zabezpieczenia materialow i cze$ci uzyskanych z rozbidrki czgsci robot, ktore stanowia wlasno$e
Zamawiajacego. Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbgdne dla
zachowania ich, niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy i
czgscei, do ktorych zastrzega on sobie prawo,

21) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

22) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbioréw lub uzupemien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wtasciwej jakosci robot,

23) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

24) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje zgodnosci na uzyte
materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadéw,

25) Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpozniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,

26) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

27) Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zaméwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,
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28) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

29) Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy begda
prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie
zawodowe,

30) Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy,

31) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiagzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy,

32) Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprz¢tu oraz §rodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

33) Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, w
terminie okreslonym w § 2 ust. 4,

34) Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postgpow prac oraz uwag i problemow,
jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb. \%
kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowiazek uczestniczy¢ co najmniej:

1) Kierownik budowy, Kierownicy robot oraz przedstawiciele Wykonawcy;

2) Przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow 1lub dalszych podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania i zaciagania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Z narady zostanie spisany protokol, ktéry zostanie podpisany przez jej uczestnikow. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z uczestnictwa
w naradzie koordynacyjne;j

35) kompletnych operatow kolaudacyjnych, w 2 (dwoch) egzemplarzach do kazdego zakresu
przedmiotu umowy, w formie pisemnej (papierowej), w tym opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiajacemu w sposob niekolidujacy z
dotrzymaniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

36) Przedkiadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, z
zachowaniem terminow i ustalen okreslonych w § 14 niniejszej umowy.

37) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

38) Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

39) Wymienione w niniejszym paragrafie obowigzki i uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z
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niniejszej] umowy, Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do osiagnigcia celu oznaczonego w umowie.

§11
NADZOR
1. Nadzér nad robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

1) zramienia Zamawiajacego petnic bedzie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ................... - nuMer uprawnien: ................
jednoczesnie pelnigcy obowiazki koordynatora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych
objetych niniejsza umowa

oraz

2) zramienia Wykonawcy petnié¢ bedzie:

a) kierownik budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych ................. - nUMer uprawnien: .................. ,
oraz
b)
C) e
2. Osoba do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest: .............. ,tel. .......

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa dokonywaé¢ z Wykonawcg i jego pracownikami, bez
wiedzy oraz akceptacji Zamawiajacego, jakichkolwiek ustalen dotyczacych wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wartos¢ ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych akceptuje
Zamawiajacy.

4. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy, w zakresie nadzoru, moga mie¢ miejsce wytacznie na jego
pisemny, umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktdra on zmienia.

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego, w zakresie nadzoru inwestorskiego, moga mie¢ miejsce
w kazdym momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na
pisSmie. Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

6. Zmiana Kierownika budowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§12
ODBIORY
1. W trakcie realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) odbidr koncowy obejmujacy ocene calosci wykonania przedmiotu umowy. Odbioér ten nastapi po
catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) odbiodr ostateczny — przeprowadzony bgdzie po zakonczeniu okresu gwarancji i r¢kojmi tacznie.

2. Odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu dokonuje upowazniony Inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robot powinno nastapi¢ nie poézniej niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, winno nastgpi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy oraz zawiera¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu. Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego na przedmiotowym zawiadomieniu.

4. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpézniej w 5 dniu
roboczym od daty pisemnego zawiadomienia go o gotowo$ci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu oraz po stwierdzeniu kompletno$ci i poprawnosci, dostarczonych przez
Wykonawce wraz z zawiadomieniem dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

5. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najpézniej w 14 dniu roboczym od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

6. Do pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarcza
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i obowiazujacymi przepisami dotyczacymi stosowania materialtdbw budowlanych oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i teren6w przylegtych;

2) wykaz uzytych do budowy materiatow i urzadzen — wraz z dokumentami okres$lajacymi zgodnos¢
zastosowanych materialow z krajowa deklaracja zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng
lub oznakowaniu znakiem budowlanym: thucznia kamiennego, betonu, cementu, kostki betonowe;j
"plukanej" oraz szarej, kraweznikdw i obrzezy betonowych, kregdw betonowych z pokrywa
zelbetowa, wpustu Sciekowego zeliwnego, przewoddéw i osprzetu instalacji elektrycznej i
teletechniczne;j

3) Dziennik Budowy;

4) dokumentacje powykonawcza wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz.,
potwierdzona, przez wykonawce prac geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy, zawierajaca
wszystkie dokumenty oraz protokoty zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonatl przedmiot umowy.

8. W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce. Nowy termin odbioru koncowego ustala si¢
zgodnie z trybem przewidzianym dla odbioru koncowego. Wykonawca uprawniony bedzie do
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wystawienia faktury za wykonanie prac dopiero po usuni¢ciu wad i podpisaniu, przez obie Strony,
koncowego protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego stwierdzone wady:

1) nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
a w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, po uptywie 21 dni Zamawiajacy
moze zleci¢ ich realizacje podmiotom trzecim ze $rodkéw wniesionych z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy; gdy warto$§¢ tych prac przewyzszy kwote zabezpieczenia,
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty roznicy,

2) nie nadaja si¢ do usuniccia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, ze
umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, natomiast jezeli
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

W  okresie udzielonej gwarancji/rckojmi Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytulu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadzity po
uptywie okresu gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

Ostatni przeglad przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi powinien odby¢ si¢ na 7 dni przed jej
uptywem.

W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie wad,
moze odmowi¢ odebrania prac i podpisania protokotu odbioru, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunigcie.

§13
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy prace osoby (w ilosci
wedlug uznania wykonawcy lub podwykonawcy) osoby, ktore beda wykonywaly czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia okre$lone w pkt. 4.16 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zatrudnienie 0s6b na umowg o pracg do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno trwac
nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce okreslonego w opisie
przedmiotu zamoéwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdInosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$§¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub

podwykonawce 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

6. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o pracg.
7. Niewypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawg do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§14
PODWYKONAWSTWO *
1. Zgodnie z § 9, ust. 2, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy
..................................................................... W ZaKresi€ ...ceccevvvveiiiiiiiiieeiieeeienns,  Z Zastrzezeniem

postanowien niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom.

3. Wykonanie cze¢s$ci zamowienia przez podwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

2 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty
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Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia Zamawiajacemu czg$¢
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku
przepis zdania drugiego niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Umowy,
o ktérych mowa, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, niespetniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub,
gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu, poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu  po$wiadczona za zgodno§¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, wraz z poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopiag zawartej umowy
o podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
os6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bgdzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeinien oraz
aneksow do umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly
wylacznie Wykonawcg.
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Kazdy projekt umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdInosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

3) sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg, na podstawie umowy,

4) zezwalajacych na cesj¢ wierzytelnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzez
Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracanie kwot, tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz kar umownych, z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czgéci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonane zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jak
za wlasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego
z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy, przez swoje zachowanie lub jako$¢
wykonanej pracy, dali powod do uzasadnionych skarg.

Na wniosek Zamawiajagcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych,
2) zakresu prac wykonanych,
3) faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

4) udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej
informacji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

. Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
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. Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcdéw robot, dostaw i ustug oraz dalszych podwykonawcow

nie moze by¢ wyzsza niz 80% warto$ci brutto, okreslonej w § 3 ust. 2 Umowy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bgda zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktorym Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z czlonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czlonkéw konsorcjum wobec
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego.
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 27 dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Ztozenie Zamawiajacemu kopii, po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, umowy o podwykonawstwo
na dostawy i ustugi, o ktorej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, w terminie przekraczajacym 7 dni
od daty jej zawarcia, powoduje wylaczenie obowigzku dokonania bezposredniej ptatnosci.

Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszg okre§la¢ termin realizacji przedmiotu
umowy, ktéry nie moze by¢ on dtuzszy niz termin realizacji okreslony w umowie — dla danego zakresu-
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca.

Termin zakonczenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia zakonczenia i
zgloszenia prac, dostaw i ushug do odbioru przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odbiodr prac wykonanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce nie moze by¢ pozniejszy
niz odbidr prac od Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W umowie o podwykonawstwo nalezy precyzyjnie okresli¢ zakres prac powierzony podwykonawcy.

W umowie o podwykonawstwo nalezy wskaza¢ wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z nastgpujacymi zastrzezeniami:

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robot w umowie
Zamawiajacego z Wykonawca,

2) warto$¢ robot okreslona w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcym zalacznik do
umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od warto$ci robot przyjetych w harmonogramie
rzeczowo- finansowym bedacym zatacznikiem do umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

3) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawiera¢
postanowienia dotyczace wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ warto$ci wycenionej
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za ten zakres w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedacym zatgcznikiem do umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowiag cz¢§¢ niniejszego zamoéwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku dostaw, jako termin dostaw nalezy
rozumie¢ termin wbudowania dostarczonego materiatu w obiekt bedacy przedmiotem zamodwienia.
Powyzszy fakt musi by¢ potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 27. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 36, w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 27, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty, na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego uznania platnosci
bezposredniej za uzasadniong.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych oraz dostaw i ustug koniecznych do ich
realizacji jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych prac,
wynikajacej z niniejszej umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wickszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie cze$ci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czgsci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawcg.
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43. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Karyumowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, beda naliczane w nastepujacych wypadkach
oraz wysoko$ciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu zaméwienia, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia okreslonego
w § 2 ust. 1, jako termin zakonfczenia prac, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego
podpisanym protokotem koncowego odbioru prac.

2) za opdznienie w usunicciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wynikajacych z ust. 2 pkt 1) niniejszego
paragrafu.

3) za opoOznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz rekojmi, w wysokos$ci
0,3% ogblnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia, poczawszy od pierwszego dnia po upltywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu usuni¢cia usterek do dnia ich usunigcia wlacznie,

4) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$cinie
ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 20 % ogoélnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawcg czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 14 umowy, w wysoko$ci 20% ogodlnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

6) w sytuacji nie dokonania przez Wykonawce zmiany wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 15 umowy, w wysokosci 20% ogodlnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

7) zabrak ubezpieczenia opisanego w § 7 umowy w wysokosci 1 % ogdlnego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy z danym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien op6znienia (odpowiednio za kazdego
podwykonawcg),
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9) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy,
lub jego zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

10) w przypadku nieprzedlozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedlozona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy, lub kopie
jej zmiany,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy brak zmiany,

12) za razace naruszenie podstawowych obowiazkéw Wykonawcy, wynikajagcych z umowy,
w szczeg6lnos$ci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa,
higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci
1.000,00 PLN za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

13) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 13 ust. 5 dla
wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 4.16 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu umowy
za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okre§lonego w wezwaniu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 5.

3. Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiggowe;j).

4. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajacemu przyshuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, jak rowniez, gdy szkoda
powstanie z innego tytutu.

5. Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci okreslonej w umowie tylko wtedy, jezeli niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie obowiazkow Wykonawcy jest spowodowane wylaczng wing Zamawiajacego
lub dziataniem sity wyzsze;j.

6. Ustanie obowiazywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan w umowie przewidzianych.

7. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowiazan umownych.

8. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace w
dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonywania zgodnie z zapisami okre§lonymi w niniejszej umowie w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

10. Zapisy niniejszego paragrafu obowiazuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.
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§16
ODSTAPIENIE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) 1z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia
robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) wrazie koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sumeg wigkszg niz 5% warto$ci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) W sytuacji przewidzianej w § 13 ust. 7 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czgsci Umowy.

3. Wykonawca udziela re¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okresSlonym w Umowie na czg$¢
zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu
na dzief odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,
ktora jest odpowiedzialna za odstapienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn od niego
niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpdézniej w terminie 30 dni od odstapienia, Wykonawca usunie z terenu
budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
obowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
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wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie
przedmiotu umowy.

6. Poza okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia umowy powodujac utratg
istotnych korzysci wynikajacych dla niej z umowy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanych w § 4 ust. 14. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

9. W wymienionym wust. 8 przypadku - Wykonawcy przyshuguje prawo do zakonczenia robot w terminie
14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego na pismie

§17
SILA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzsze;j.

2. Przez silg wyzszg rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktdre Strony nie majg wptywu
1 sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczego6lnosci: kleski zywiotowe, wojny, zamknigcie
granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czgsci.

3. Na skutek sity wyzszej terminy okre$lone w niniejszej umowie zostang przedtuzone o czas jej trwania.

4. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowiagzana jest
poinformowac¢ drugg Strong¢ na pi§mie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

5. Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§18
ZMIANA UMOWY

1. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana umowy bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

1) gdy okaze sig, ze z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub spolecznych
uzasadniona bgdzie zmiana lub zastosowanie innego niz pierwotnie zaprojektowano rozwiazania
— w takim wypadku dopuszcza si¢ zmiang materiatow, sposobu wykonania lub technologii bez
zmiany ceny ofertowej,

2) w zwiazku z wystapieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt - w takim przypadku termin realizacji robot moze ulec
przedtuzeniu o czas niezbedny na wlasciwe wykonanie robdt, bez zmiany ceny ofertowe;j,

3) w przypadku wystapienia okolicznosci nie majacych zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a wynikajacymi z prowadzonej przez Zamawiajacego dzialalno$ci moze zostaé
przedtuzony czas wykonania robot, bez zmiany ceny ofertowej,
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4) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegodlnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne - w takim przypadku czas realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec wydtuzeniu
o czas niezbg¢dny na wykonanie koniecznych czynno$ci, bez zmiany ceny ofertowej;

5) zmiany obowiazujacej stawki VAT — przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulega
zmianie natomiast zostanie zmieniona stawka podatku VAT, a co za tym idzie jego warto$¢ oraz
warto$¢ umowy.

6) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych
konieczno$cia dokonania poprawek lub uzupehien, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidziec,

b) niedostgpnos$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem produkeji lub
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

c) pojawienia si¢ na rynku materialdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) celowosci lub konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wynikajacej z okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢,

f) wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektoéw budowlanych w sposob wadliwy,

g) wystapienia konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazano w dokumentacji
projektowej, ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

i) podjecia przez osoby trzecie dzialan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktoérejkolwiek ze Stron umowy,

7) zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej Iub
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ktore to dziatania nie sa konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze Stron umowy,
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b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec.

8) Zmiany kierownika budowy lub robot w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane
i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, zZe osoba (osoby) wskazana do przejecia obowiazkoéw
kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie dotychczas pehniacej te
funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

9) Zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem zachowania ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wartoSci.

6. W przedstawionych w niniejszym paragrafie przypadkach wystapienia opdznien Strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju.

7.  Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§19
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie innym — takim, ktére zostatoby ustalone, gdyby strony
wiedzialy o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wyniknag¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane be¢da polubownie lub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy sporzadzony

zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej
zmiany.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomic¢ drugg Strong¢ o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystana do Strony okreslonej w
niniejszej] umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,
z data pierwszego awiza.

2. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki:

1) Zalacznik nr 1 - Dokumentacja Projektowa;
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2) Zalgcznik nr 3 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
3) Zalgcznik nr 4 - Kopia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia;
4) Zafacznik nr 5 — Informacje o podwykonawcach;

5) Zalacznik nr 6 — Dokument gwarancyjny (wzor);

6) Zalacznik nr 7 — oferta wykonawcy;

7) Zalacznik nr 8 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;
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Zalacznik nr .....do Umowynr ...............
(Projekt tresci ,, Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ................ r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr .................
zdnia............. 1. . zadania pn.:
§1
Wykonawca S eieteteerereeietietatiateetiatiartettttatttataasteaa e esasntsatsasatanrasatsnseasernens , udziela
Zamawiajacemu — ....cevveieiniiniieiniieiiereciecanens 4 gwarancji na przedmiot Umowy nr .........cceeeeueenenn z
dnia ........ooeneel (dalej: umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 6 umowy oraz na warunkach

okre§lonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objgte umowa zostaly wykonane zgodnie z warunkami umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacja projektows, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz

obowiazujacymi przepisami prawa.

Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...................... liczac od dnia nastgpnego od daty zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia ............... i konczy si¢ w dniu .............. . Okres obowigzywania
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktére ujawnity si¢ po dokonaniu
odbioru robdt budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiazek usunaé réwniez
wady lub usterki po uplywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed
uplywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materialéw, z ktérych Wykonawca
korzystat realizujac przedmiot ww. umowy, przewiduja inny okres gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje si¢, ze
Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

§6
Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
a)  PISEMNIC NA AATES: ...ouvntit ittt ittt , albo

b) faksemnanr ....................l , albo
¢) zaposrednictwem poczty elektronicznej na adres: ............c.cooeiiiiiiiiiiiin .

Zamawiajacy moze tez dokona¢ zgloszenia telefonicznie na numery: .................c..eeeinl. , ale zgloszenie
telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone w jeden ze sposobow wymieniony w punktach a-c powyze;j.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystapienia wady lub usterki
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu oglgdzin miejsca wystapienia wady lub usterki. Z ogledzin
Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rdwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgloszonych
przez Zamawiajacego.

§8
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Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na swdj koszt wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad lub usterek powolujac si¢ na
nadmierne koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek albo nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie albo usunigcia wad lub usterek w sposob nieprawidlowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usunigcie
wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;.

§11
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 12

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady lub usterki
spowodowaty, a takze szk6d powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i pieczg¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, pieczg¢ firmowa)
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Zalacznik nr 8
(pieczeé wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
Przedmiot wykonaqej roboty Warto$¢ (w PLN) Data Nazwa odbiorcy i
Lp budowlanej w obiektach wykonanych konania micisce wykonania
uzytecznosci publicznej robdt/kubatura Wy Jsce Wy
1 2 3 4 5
Roboty potwierdzajgce spetnianie warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego w pkt. 8.2.3.a
specyfikacji
................... zt
...................... zt
...................... zt
...................... zt

Do wykazu nalezy dolaczyé¢ dowody dotyczace najwazniejszych robdt, okreslajace zakres robot
oraz czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
miejscowos¢ data podpis  wykonawcy Ilub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
str. 63

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szko6t zawodowych:
Zintegrowany rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowe i doposazenie infrastruktury
publicznych ponadgimnazjalnych szkét zawodowych w ramach przedsiewzigcia strategicznego — Ksztattowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkot zawodowych uwzgledniajgcej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.




Eﬂ?ggc:jzsekie % URZAD MARSZAtKOWSKI Unia EUEOPGJ;Ska
( ‘ : Europejskie Fundusze
Program Regionalny ! - 14 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

Zalacznik nr 9
Piecze¢ wykonawcy
WYKAZ OSOB
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA
anowisko Informacja o
Ip Imic i nazwisko Pos1adan§ . powierzone - podstawie .do Status *
uprawnienia w realizacji | dysponowania
zaméwienia | dang osobg

Nr.oooooveinns
7 akres Dysponuj¢/
........................ bede

....... dysponowat
Data ich uzyskania
Nroooovena.
Zakres Dysponuje/
........................ bede

.. dysponowat
Data ich uzyskania
Nr.oooooveeinns
Zakres Dysponuj¢/
........................ bede

....... dysponowat
Data ich uzyskania

*niepotrzebne skresli¢

Oswiadczam, zZe osoby, ktére zostaly wymienione w powyZszym wykazie oséb, posiadaja podane
uprawnienia zawodowe.

miejscowos¢ data podpis  wykonawcy Ilub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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